ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования  «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.01.2020года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.01.2020года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.Ремонт уличного освещения в г.п. Вознесенье на ул. Поселковая, Свирская наб., Базарная, Садовая,Совхозный пер., Прионежский пер., Сосновый пер.                    
	46 шт. светильников
	46 шт. светильников
	890975,00
	794001,55
	89255,71
	7717,74
	794001,55
	890975,00
	794001,55
	89255,71
	7717,74
	890975,00
	794001,55
	89255,71
	7717,74
	0,00

	2.Приобретение ограждения детской площадки на ул. Лесозаводской   в г.п. Вознесенье                                    
	100 пог.м.
	100 пог.м.
	198900,00
	177251,78
	19925,32
	1722,90
	177251,78
	198900,00
	177251,78
	19925,32
	1722,90
	177251,78
	177251,78
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.Приобретение пиломатериала для строительства пожарных пирсов на Правосвирской набережной и ул. Новая в г.п. Вознесенье

	7,875 куб.м.
	7,875 куб.м.
	64575,00
	57546,67
	6468,97
	559,36
	57546,67
	64575,00
	57546,67
	6468,97
	559,36
	57546,67
	57546,67
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	х
	х
	1154450,00
	1028800,00
	115650,00
	10000,00
	1028800,00
	1154450,00
	1028800,00
	115650,00
	10000,00
	1125773,45
	1028800,00
	89255,71
	7717,74
	0,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования______________М.М.Мужикова 
	

	                                                                                                                                      (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа муниципального образования     ___________   Г.Н.Михайлова
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       _Паршакова Е.П. 8(81365)42537   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.01.2020 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие административного центра Вознесенского городского поселения на 2016-2020 годы»

	1.1
	Ремонт уличного освещения в г.п. Вознесенье на ул. Поселковая, Свирская наб., Базарная, Садовая, 
Совхозный пер., Прионежский пер., Сосновый пер.                    

	1.1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 01453000207190000180001 от 17.09.2019г, Доп.соглашение №1 от 22.10.2019г.

	1.1.2
	Выполнение ремонта уличного освещения в г.п. Вознесенье наул.Поселковая, 
Свирская наб., Базарная,
Садовая, Совхозный пер., Прионежский пер., 
Сосновый пер
	до 31.12.2019г.
	Подрядная организация
	Ремонт уличного освещения в г.п. Вознесенье на 
ул. Поселковая,
Свирская наб., Базарная, Садовая, Совхозный пер., Прионежский пер., 
Сосновый пер.         
	После заключения муниципального контракта

	1.1.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»

	Акт о приемке выполненных работ
	Акты сдачи-приемки работ № б/н от 22.10.2019г, 23.10.2019г, КС-2, КС-3 №1 от 22.10.2019г, КС-2, КС-3 №2 от 23.10.2019г.

	1.2
	Приобретение ограждения детской площадки на ул. Лесозаводской   в г.п. Вознесенье      
                              

	1.2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 01453000207190000130001 от 27.08.2019г

	1.2.2
	Приобретение ограждения детской площадки на ул. Лесозаводской   в г.п. Вознесенье                                    
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Поставщик товара
	Акт о приемке выполненных работ
	Товарная накладная № 11 от 09.09.2019г, Акт выполненных работ №11 от 09.09.2019г.

	1.3
	Приобретение пиломатериала для строительства пожарных пирсов на Правосвирской набережной и ул. Новая 
в г.п. Вознесенье


	1.3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	2-3 квартал 2019г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен Договор купли-продажи лесопродукции № 22/08/19П от 22.08.2019г

	1.3.2
	Приобретение пиломатериала для строительства пожарных пирсов на Правосвирской набережной и ул. Новая в г.п. Вознесенье

	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	Поставщик товара
	Акт приема-передачи выполненных работ
	Товарная накладная № 96 от 09.09.2019г.

	II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие административного центра Вознесенского городского поселения на 2016-2020 годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»
	Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой в полном объеме и в установленные сроки
	Приемка и 

оплата работ произведены в полном объеме

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчеты подготовлены на 01.07.2019г, 01.10.2019г, 01.01.2020г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	Август-сентябрь 2019г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Дополнительное соглашение к Соглашению № 3/147 от 20.08.2019г.


