ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом) соглашение №42/135 от 14.04.2016 г.

Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области

	Наименование проекта
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.Благоустройство ул.Боровой и ул.Зеленой г.п.Вознесенье
	
	
	564300
	532300
	26600
	5400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	532300

	1.1.ремонт уличного освещения
	2 участка
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.оборудование мест установки мусорных контейнеров
	4 шт.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.приобретение контейнеров для мусора
	8 шт.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.установка информационных стендов
	2 шт.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.ремонт дорог
	100м.кв.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.Благоустройство правобе-режной части г.п.Вознесенье
	
	
	588000
	554700
	27800
	5500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	554700

	2.1.ремонт уличного освещения
	1 участок
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.оборудование мест установки мусорных контейнеров
	4 шт.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.приобретение контейнеров для мусора
	8 шт.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.Строительство мест забора воды
	4 шт.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	1152300
	1087000
	54400
	10900
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1087000


	Глава администрации поселения   _________Мужикова М.М.
	
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	Руководитель финансового органа    ___________   Михайлова Г.Н.
	
	
	
	

	                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	Бурак Л.В.
	

	Исполнитель      Левкина К.В.      8-813-65-42537  
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	                            (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

                                                                                                                                                             15 февраля 2017 года №42/146
Ежеквартальный отчет 

Администрации Вознесенского городского поселения 

Подпорожского муниципального района  Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии 

по состоянию на 01.07.2017 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Благоустройство ул.Боровой и ул.Зеленой г.п.Вознесенье
	До 01.12.

2017 г.
	Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Благоустройство ул.Боровой и ул.Зеленой г.п.Вознесенье
	

	1.1
	Ремонт уличного освещения
	
	
	
	

	1.1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Объявлен аукцион, заключение контракта будет произведено по результатам аукциона в соответствии с регламентом
	Заключение контракта в соответствии с регламен-том 

	1.1.2.
	Выполнение работ  по  ремонту уличного освещения

	До 01.12.

2017 г.
	Подрядная организация


	Ремонт уличного освещения
	После заключения муниципального контракта

	1.1.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмот-ренные 
муниципаль-

ным

контрактом
	Администрация

Вознесенского поселения 
Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области
	Акт сдачи-приемки работ подрядчиком 
заказчику
	В сроки предусмотренные контрактом

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Оборудование мест установки мусорных контейнеров
	До 01.12.

2017 г.
	Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	оборудование мест установки мусорных контейнеров
	

	1.2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение контракта
	Проводится подготовка аукционной документации

	1.2.2.
	Выполнение работ по оборудованию мест установки мусорных контейнеров
	До 01.12.

2017 г.
	Подрядная организация


	оборудование мест установки мусорных контейнеров
	После заключения муниципального контракта

	1.2.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмот-ренные 

муниципаль-
ным

контрактом
	Администрация

Вознесенского поселения 

Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области
	Акт сдачи-приемки работ подрядчиком 

заказчику
	В сроки предусмотренные контрактом

	
	
	
	
	
	

	1.3
	Приобретение контейнеров для мусора
	
	
	
	

	1.3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение 
муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со 
дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вознесенского поселения 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение контракта
	Проводится подготовка 
аукционной документации

	1.3.2.
	Приобретение контейнеров для мусора
	До 01.12.

2017 г.
	Подрядная организация


	Приобретение контейнеров для мусора
	После заключения муниципального контракта

	1.3.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмот-ренные 

муниципаль-
ным

контрактом
	Администрация

Вознесенского поселения 

Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области
	Акт сдачи-приемки работ подрядчиком 

заказчику
	В сроки предусмотренные контрактом

	
	
	
	
	
	

	1.4
	Установка информационных стендов
	
	
	
	

	1.4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение контракта
	Проводится подготовка аукционной документации

	1.4.2.
	Установка информационных стендов
	До 01.12.

2017 г.
	Подрядная организация


	Установка информационных стендов
	После заключения муниципального контракта

	1.4.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмот-ренные 

муниципаль-
ным

контрактом
	Администрация

Вознесенского поселения 

Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области
	Акт сдачи-приемки работ подрядчиком 

заказчику
	В сроки предусмотренные контрактом

	
	
	
	
	
	

	1.5
	Ремонт дорог
	
	
	
	

	1.5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение контракта
	Проводится подготовка аукционной документации

	1.5.2.
	Ремонт дорог
	До 01.12.

2017 г.
	Подрядная организация


	Ремонт дорог
	После заключения муниципального контракта

	1.5.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмот-ренные 

муниципаль-
ным

контрактом
	Администрация

Вознесенского поселения 

Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области
	Акт сдачи-приемки работ подрядчиком 

заказчику
	В сроки предусмотренные контрактом

	
	
	
	
	
	

	2.
	Благоустройство правобережной части г.п.Вознесенье
	До 01.12.

2017 г.
	Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Благоустройство правобережной части г.п.Вознесенье
	

	2.1
	Ремонт уличного освещения
	
	
	
	

	2.1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Объявлен аукцион, заключение контракта будет произведено по результатам аукциона в соответствии с регламентом
	Заключение контракта в соответствии с регламен-том 

	2.1.2.
	Выполнение работ  по ремонту уличного освещения

	До 01.12.

2017 г.
	Подрядная организация


	Ремонт уличного освещения
	После заключения муниципального контракта

	2.1.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмот-ренные 

муниципаль-
ным

контрактом
	Администрация

Вознесенского поселения 

Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области
	Акт сдачи-приемки работ подрядчиком 

заказчику
	В сроки предусмотренные контрактом

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Оборудование мест установки мусорных контейнеров
	До 01.12.

2017 г.
	Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	оборудование мест установки мусорных контейнеров
	

	2.2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение контракта
	Проводится подготовка аукционной документации

	2.2.2.
	Выполнение работ по оборудованию мест установки мусорных контейнеров
	До 01.12.

2017 г.
	Подрядная организация


	оборудование мест установки мусорных контейнеров
	После заключения муниципального контракта

	2.2.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмот-ренные 

муниципаль-
ным

контрактом
	Администрация

Вознесенского поселения 

Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области
	Акт сдачи-приемки работ подрядчиком 

заказчику
	В сроки предусмотренные контрактом

	
	
	
	
	
	

	2.3
	Приобретение контейнеров для мусора
	
	
	
	

	2.3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение контракта
	Проводится подготовка аукционной документации

	2.3.2.
	Приобретение контейнеров для мусора
	До 01.12.

2017 г.
	Подрядная организация


	Приобретение контейнеров для мусора
	После заключения муниципального контракта

	2.3.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмот-ренные 

муниципаль-
ным

контрактом
	Администрация

Вознесенского поселения 

Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области
	Акт сдачи-приемки работ подрядчиком 

заказчику
	В сроки предусмотренные контрактом

	
	
	
	
	
	

	2.4
	Строительство мест забора воды
	
	
	
	

	2.4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вознесенского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение контракта
	Проводится подготовка аукционной документации

	2.4.2.
	Строительство мест забора воды
	До 01.12.

2017 г.
	Подрядная организация


	Строительство мест забора воды
	После заключения муниципального контракта

	2.4.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмот-ренные 

муниципаль-
ным

контрактом
	Администрация

Вознесенского поселения 

Подпорожского 

муниципального района Ленинградской области
	Акт сдачи-приемки работ подрядчиком 

заказчику
	В сроки предусмотренные контрактом

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципальных контрактов
	Администрация Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Приемка и оплата работ будут произведены после выполнения работ

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Ежеквартальный отчет подготовлен в сроки,установленные соглашением

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректи-ровке местного бюджета
	Администрация Вознесенского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	После проведения конкурсных процедур


	Глава администрации поселения

МП
	          (Мужикова М.М.)




