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[bookmark: P454]к ежеквартальному отчету 
на « 01 » октября 2018 года
Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования
"Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения


	1. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
         «Развитие части территории МО «Вознесенское городское поселение на 2017-2021 годы»

	

1.
	 Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (отсыпка и выравнивание полотна):
-  ул.Миронкова от д. 24 Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области– 1330 кв. м.;
-  пер.Светлый д.Соболевщина, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область- 484 кв. м.;
-ул.Озерная от храма до д.24 д.Родионово Вознесенское городское поселение, Подпорожский район, Ленинградская область- 990 кв.м.;
-ул.Пристанская д.Красный Бор, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область – 1500 кв.м.;
-пер.Новый д.Гимрека, Вознесенское городское поселение,
 Подпорожский район Ленинградская область  - 738 кв.м.;
- ул.Озерная д.Щелейки, Вознесенское городское поселение, 
Подпорожский район Ленинградская область – 675 кв.м.;
-пер.Родниковый д.Щелейки, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область – 553,5 кв.м.;
- пер.Северный д.Конец, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область -160 кв.м.


	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	до 31.08.2018г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен м/к № 0145300020718000016-0271202-01 от 16.07.2018г.

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (отсыпка и выравнивание полотна):
-  ул.Миронкова от д. 24 Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области– 1330 кв. м.;
-  пер.Светлый д.Соболевщина, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область- 484 кв. м.;
-ул.Озерная от храма до д.24 д.Родионово Вознесенское городское поселение, Подпорожский район, Ленинградская область- 990 кв.м.;
-ул.Пристанская д.Красный Бор, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область – 1500 кв.м.;
-пер.Новый д.Гимрека, Вознесенское городское поселение,
 Подпорожский район Ленинградская область  - 738 кв.м.;
- ул.Озерная д.Щелейки, Вознесенское городское поселение, 
Подпорожский район Ленинградская область – 675 кв.м.;
-пер.Родниковый д.Щелейки, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область – 553,5 кв.м.;
- пер.Северный д.Конец, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область -160 кв.м.

	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Ремонт дорог общего пользования местного значения (отсыпка и выравнивание полотна):
-  ул.Миронкова от д. 24 Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области– 1330 кв. м.;
-  пер.Светлый д.Соболевщина, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область- 484 кв. м.;
-ул.Озерная от храма до д.24 д.Родионово Вознесенское городское поселение, Подпорожский район, Ленинградская область- 990 кв.м.;
-ул.Пристанская д.Красный Бор, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область – 1500 кв.м.;
-пер.Новый д.Гимрека, Вознесенское городское поселение,
 Подпорожский район Ленинградская область  - 738 кв.м.;
- ул.Озерная д.Щелейки, Вознесенское городское поселение, 
Подпорожский район Ленинградская область – 675 кв.м.;
-пер.Родниковый д.Щелейки, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область – 553,5 кв.м.;
- пер.Северный д.Конец, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область -160 кв.м.

	После заключения муниципального контракта 

	1.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ 
	Акт № 66 от 14.08.2018г.
Акт № 88 от 25.09.2018г.

	2
	Отсыпка территории детской площадки в д. Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	до 31.08.2018г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен м/к №4 от 13.08.2018г.

	2.2.
	Выполнение работ по отсыпке территории детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Отсыпка территории детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области
	После заключения муниципального контракта 

	2.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	Акт приема-передачи выполненных  работ
	Акт №17 от 23.08.2018г.

	3
	Обустройство пожарного водоема в д. Щелейки по пер. Родниковому

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	до 31.08.2018г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен м/к № 6 от 13.08.2018г.

	3.2.
	Выполнение работ по обустройству пожарного водоема в д.Щелейки по пер.Родниковому
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Обустройство пожарного водоема в д.Щелейки по пер.Родниковому
	После заключения муниципального контракта 

	3.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	Акт приема-передачи выполненных  работ
	Акт № 19 от 23.08.2018г.

	4
	Отсыпка пожарных подъездов  к реке Свирь в д.Красный Бор  по ул.Школьной, пер.Пристанскому, ул.Речной


	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	до 31.08.2018г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен м/к № 7 от 13.08.2018г.

	4.2.
	Выполнение работ по отсыпке пожарных подъездов  к реке Свирь в д.Красный Бор  по ул.Школьной, пер.Пристанскому, ул.Речной

	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	Подрядная организация
	Отсыпка пожарных подъездов  к реке Свирь в д.Красный Бор  по ул.Школьной, пер.Пристанскому, ул.Речной
	После заключения муниципального контракта 

	4.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	Акт № 20 от 23.08.2018г.

	5
	Очистка пожарного водоема в д.Красный Бор по ул.Железнодорожной напротив дома № 5.

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	до 31.08.2018г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен м/к № 8 от 13.08.2018г.

	5.2.
	Выполнение работ по очистке пожарного водоема в д.Красный Бор по ул.Железнодорожной напротив дома № 5.

	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Очистка пожарного водоема в д.Красный Бор по ул.Железнодорожной напротив дома № 5.
	После заключения муниципального контракта 

	5.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	Акт № 21 от 23.08.2018г.

	6
	Приобретение пожарных рукавов 5 шт. по 25 м. для мотопомпы в д.Гимрека

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	до 15.10.2018г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	6.2.
	Приобретение двух спортивных тренажеров
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Поставщик товара
	Товарная накладная
	После заключения муниципального контракта.
 В сроки предусмотренные контрактом


	6.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	7
	Поставка информационных стендов в количестве 9 шт.


	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	до 31.08.2018г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен м/к № 5 от 13.08.2018г.

	7.2.
	Поставка информационных стендов 9 шт.
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	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Поставщик товара 
	Товарная накладная
	Товарная накладная № 18 от 23.08.2018г.

	7.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ 
	Акт № 18 от 23.08.2018г.

	8.
	Установка информационных стендов

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	до 15.10.2018г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	8.2.
	Установка информационных стендов
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Установка информационных стендов
	После заключения муниципального контракта.
 В сроки предусмотренные контрактом


	8.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
         «Развитие части территории МО «Вознесенское городское поселение на 2017-2021 годы»
	
	
	
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Ноябрь-декабрь 2018 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области»
	Выполнение муниципальных контрактов
	Приемка и оплата работ будут произведены после выполнения работ

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области»
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018г

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Август-сентябрь 2018 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области»
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Дополнительное Соглашение  к Соглашению № 95/134




                     Глава администрации поселения 

                     ____________________________ Мужикова М.М.

                    М.П.
